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Exit "The Programming Labaratory".

Een negatisve uitslag.,

Het doel van het project, dat sinds een jaar is overwogen, was om studenten
in een ideale -dwz. passend geidealiseerde- omgeving metterdaad op allerlei ni-
veau relevante ervering op te laten doen op het gebied van software engineering.
Rangezien wij het voor de competente software engineer een belangrijke ervaring
achtten in een groot complex systeem zijn bijdrage als integererend bestanddeel
te leveren, waonden we het scheppen van de werksituatie waarin de toekomstige
software engineer zullks kan (be)eofenen wenselijk. Wij hoopten ten bate wvan
onze studenten bovengenoemd doel te bereiken door met hen eer groot complex

systeem netjes op te bouwen.

Enkele specifieke doelstellingen stonden hierbij vaorop.

1) In weerwil van de uiteindelijke complexiteit moest het systeem "kenbaar®
en "beschrijfbaar" blijven, een eis waaraan gangbare svatemen, gemsten naar de
norm die we ons inmiddels hebben aangemeten, tanelijk tot schromelijk tekort-
schieten. Wij stelden ons voor door een stringent volgehouden gelasagde structuur
met zeer zorgvuldig gekazen interfaces dit ideaal te bereiken. Aan de eis, dat
nieuwe studenten zich op grond van de inmiddels bestasnde documentatie zich snel
op een bepaald nivesu zouden kunnen inwerken, wilden wij de voortdurende prikkel

tat de hiervonr vereiste zelfdiscipline antlenen.

2) De eis dat studenten op allerlei niveau van het systeem wmoesten kunnen
meewerken en experimenteren, impliceerde dat "modulaire apbouw" veel meer dan een
loze kreet moest zijn. Sterker, doordat '"modulariteit" een van de belangrijkste
doelstellingen zou zijn, verwachtten we, dat het systeem niet onaanzienlijk wvan

gangbare, bestaande systemen zou afwijken,

3) Misschien haast nog meer dan het uiteindelijke systeem zou de wijze, waarop
het maest worden opgebouwd en zou kunnen worden gewijzigd, im het centrum van de
belangstelling staan. Het kan niet anders of dit moest ans inzicht in de automa-
tiseringsmogelijkheder bij software productie aanzienlijk verdiepen; het is voor
deze automatisering waar we mettertijd een belangrijk werkterrein vaor het systeem

zagen liggen.
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4) In de openingszin hebben wij het scheppen van een "passend geidealiseerde"
omgeving genocemd. Wij stelden ons voor dat wij ons de vrijheid zouden voorbehau-
den rayaler met geheugen en rekentijd om te springen dan tot ap heden gebruikelijk
is. Enerzijds zouden wij hiertoe gedwongen zijn door gebrek aan mankracht, die

ons immers verbiedt het onderste uit de kan te willen balen, willen we Uberhaupt
van de grond komen. Anderzijds mochten we, in het licht van het feit dat hardware
in pri s steeds daalt,.verwachten, dat hiermes op modernere wijzen van computer=~

gebruik geanticipeerd zou worden.

Op grond van de ervaringen van afgelopen jaar meen ik tot de conclusie te
komen, dat ik met dit project te hoog en vooral te groat gegrepen heb. Een en
ander klemt des te meer omdat de vrijheid ruimer dan gebruikelijk met gebeugen

om te springen een thans toch nog forse investering noodzakelijk zou maken.

In het afgelopen jaar is de poging om vorm aan het project te geven,
hoewel niet helemaal zonder succes, onvoldoende opgeschoten, Hierhij hebben
oorzaken van naar wij hopen voorbijgaande aard een rol gespeeld — de onrust of
ik naar Stanford zou gsan en mijn- gezondheid, om er een paar te noemen=-; dat
ik een paar maanden gegeven heb aan de voorbereiding van het college "Inleiding
tot de Kunst van het Programmeren" is een voorbeeld vab interferentie vam naar
ik vermoed minder vergankelijke aard: dit college staat nu ap poten, maar volgende
jaren is er wel weer wat anders. Hoofdoorzaask is echter geweest, dat het project

vaoralsnog te moeilijk bleek.

In de afgelopen jaren is wel steeds duidelijker uit de verf gékamen hoe
"een mooil systieem" er uit ziet, maar met sen kwaliteitsnorm alléen los je nog
geen problemen ap. Hoewel ik er nog steeds van overtuigd ben, dat een systeem
zoals ons voor ogen zweefde. "Mooi" bouwbaar is, rask ik er tegelijkertijd steeds
meer van overtuigd, dat wij dit met de beperkte mankracht en slecht garandeer—
bare continuiteit niet op paten zullen krijgem in de pericde van een jaar of

wat, die mij ook voor de ogen zweefde.

Op het gebied van processor allocation is —-in het afstudeerwerk van Bamhoff
en Feljen— duidelijk vaoruitgang geboekt. Op het gebied van virtual storage imple-
mentation is, hoewel we er veel aandacht aan besteed hebben, duidelijk nauwelijks
vooruitgang geboekt, we hebben “de passende idealisering" vooralsnog niet kunnen
vinden. Dit heeft enige maanden aan mijn gemoedsrust gevroten, ik acht het moment

gekomen om te erkennen, dat ik dat zelfs in twee vlioeken en twee zuchten niet
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kan en uit deze erkenning wmijn consequenties te trekken.

Ware het alleen de virtual storage implementation geweest, dan had ik daar
nog overheen kunnen stappen, dan had ik, zij het iets minder mooi, zij het iets
minder overtuigend verdedigbaar, door kunnen gean. Dat hebben we tentatief ook
geprobeerd, maar ioen begonnen zich nieuwe prablemen af te tekenen, waarvan ik

in eerste instantie verwacht, dat we er esven machteloos tegenover zullen staan.

Er is een op het eerste gezicht nog betrekkelijk geisoleerd probleem, ni.
welke rol dient men aan expliciet meegegeven parameters versus globalen toe
te kennen. Ze zijn heiden op allerlei manieren implementeerbaar, dat is het pro-
bleem niet. Het probleem is, dat we niet over de criteria beschikken, op grond
waarvan we avertuigend kunpen kiezen; als we het ene zouden doen en het andere
niet zouden laten, zouden we een mechanisme geschapen hebben zonder te weten hoe
we het gebruiken moesten. En bij het zoeken naar keuzecriteria hebben we moeten

erkennen nog geen vaste grond onder de voeten gevonden te hebben.

Een minder geiscleerd probleem, dat begint op te doemen is het gebrekkige
inzicht in automatiseringsmogelijkheden. Er bestaan bv. nauwelijks ernigszins
fundamentele artikelern over de mogelijkbeden en beperkingen van bootstrapping.

Nu was het de bedoeling van het programming laboratory project om zulke inzichten
te winnen. Het wordt evenwel duidelijk dat het welslagen van het project critiek
ervan af zal hangen of zulke inzichten inderdaad gewonrmen worden. In het afge~
lopen jaar hebben we diepte van onze onkunde gepeild; op grond van deze peiling

durf ik het project in zijn ocorsrponkeliike reikwijdte niet meer aan,

Als de voortekenen niet bedriegen =dat hoop ik vurig en die hoop lijkt nu
gerechtvaardigd- zal de volgende grote machine voor het rekencentrum met kap en
schouders boven alle thans aan de markt zijnde alternatieven uitsteken. Ik besef,
dat deze machine er in de eerste plaats zal zijn voor productiedoeleinden en dat
de eis van continuiteit in de productie deze machine niet er beschikking zal
stellen van het soort software experimenten, waartoe ik de mogelijkhesden had
willen scheppen. In dat opzicht is hij geen vervanging; hij maakt, als hij komt,
een "programming lasboratory" iets minder urgent: als gebruikers kunnen onze
studenten in elk geval wel met een complex gezond systeem kennismaken. En als
we mettertijd wel een programming labaratory creeren, is de noodzaak dat het

"groot" is, daardoor —gelukkigl!- kleiner.
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Cp grond van de geromen beslissing zal ik de bakens wat verzetten, hernieuwd
analyseren, waar beter inzicht het meeste nodig is, pegen dit inzicht te verkrijgen
in de hoop dat ik later wel een verantwoord voorstel kan doen. Ik hoop het project
wat kleiner te kunnen krijgen en toch voldoende interessant te kumnen houden; te-
gelijkertijd hoop ik dat de alom aangekondigde prijsdaling daadwerkelijk doorzet,
zodat een researchmachine niet zo duur hoeft te zijn, want dat zou wel erg pret-

tig zijn: hoe goekoper hij is, des te meer vrijheid ik zal hebben.



	Button1: 


